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Toelichting op mijlpalenrapportage Respijthuis Alphen aan den Rijn

Periode januari — juni 2018

Deze rapportage betreft de voortgang van het project in Alphen aan den Rijn. Er wordt
gerapporteerd op 4 domeinen (huisvesting, tijd, financién en kwaliteit). Dit omvat ook punt 9, 12 en
13 van het aanvraagformulier voor de subsidie. Tijdens het project wordt gebruik gemaakt van een
mijlpalenrapportage om de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen. (zie bijlage)

In de periode van januari t/m juni 2018 lag het accent op het kwartiermaken en opstarten van het
project. De werving van een geschikte projectleider heeft tijd gekost waardoor feitelijk in april de
eerste stappen gedaan konden worden.

In de periode daarvoor zijn wel contacten geweest met gemeente en Kwintes over een mogelijke
locatie voor huisvesting. Verder is een klankbordgroep opgericht waarin de cliéntenraad van GGZ
Rivierduinen betrokken is.

Huisvesting

Er zijn een aantal opties in beeld. Eris een locatie aan de Anthony van Leeuwenhoekweg , waarin
samen met Kwintes (en eventuele andere zorgpartners) een gezamenlijk project ondergebracht kan
worden. Deze locatie zal echter niet voor eind 2018 beschikbaar zijn. Er lopen nog procedures
omtrent ontheffingen milieuwet.

Momenteel worden de mogelijkheden voor een pand aan de Koperweg onderzocht. Hierover is
overleg met Woonforte. Het pand zal aangekocht moeten worden en verbouwd. Haalbaarheid en
betaalbaarheid wordt onderzocht in juli.

Tijd ( punt 9 in aanvraagformulier)

Start van het project is later dan gepland. Er wordt momenteel gewerkt aan mijlpaal 1 (huisvesting
en inrichting locatie). Dit is

Financién

Uitnutting van het budget is tot dusver beperkt gebleven tot kosten voor projectleider.

Kwaliteit (punt 12 en 13 in aanvraagformulier)

In deze fase van het project is kwaliteitsmeting nog niet aan de orde. Dit zal in de uitvoeringsfase en
afrondingsfase opgepakt worden.



